

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВИШНЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» БЕЛОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

307917, Курская область, Беловский район, с.Вишнево, ул. Жихаревка5 А, тел.89081266271,
e-mail:vishnevskaa2018@yandex.ru

ИНН 4601003780 КПП 460101001 Казначейский счет: 03231643386020004400 л/с 03443000160 БИК 013807906
Отделение Курск БАНКА РОССИИ/УФК по Курской области г.Курск

Дорожная карта

создания и функционирования центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Вишневская средняя общеобразовательная школа»Беловского района Курской области

№/п	Наименование мероприятий	Ответственные	Сроки исполнения
1	Определение помещений школы, в которых будет располагаться Центр «Точка роста»	Директор	март 2024г.
2	Создание нормативно-правовой базы школы для реализации проекта «Точка роста»: - назначение руководителя (куратора), ответственного за функционирование и развитие Центра; - составление плана-графика непрерывного повышения квалификации педагогов; - внесение изменений в должностные инструкции педагогических работников; -разработка и утверждение Положения о Центре, размещение на сайте школы	Директор	март-апрель 2024г.
3	Разработка и утверждение дорожной карты по созданию и организации работы Центра	Рабочая группа	апрель 2024г.
4	Разработка дизайн-проекта Центра	Директор Руководитель Центра завхоз	май 2024г.
5	Внесение изменений в локальные акты об оплате труда работников, в случае установления доплат педагогическим и управленческим работникам Центра	Директор	до 31.08.2024г.
6	Определение перечня, разработка и корректировка образовательных программ, которые с 2024-2025 учебного года будут реализовываться на базе Центра	Директор руководитель Центра, рабочая группа	май-август 2024 г.
7	Определение состава педагогических работников, которые будут реализовывать образовательные программы на базе Центра	Директор, руководитель Центра,	апрель-май 2024г.
8	Повышение квалификации сотрудников Центра по программам из реестра федерального оператора	Директор, руководитель Центра,	апрель-август 2024г.

9	Приведение площадок Центров в соответствие с методическими рекомендациям Минпросвещения РФ (ремонт помещений, закупка мебели) в соответствии с согласованным с министерством дизайн-проектом.	Директор	до 01.09.2024г.
	Получение, размещение		
10	Проведение мониторинга/ фотомониторинга готовности площадок Центра к открытию	Директор, руководитель Центра	до 01.09.2024г.
11	Размещение на сайте информации о реализации программ, расписания учебных занятий и внеурочной деятельности, конкурсных и иных мероприятий, проводимых на базе Центра	Руководитель Центра	до 30.08.2024г.
12	Начало работы Центра «Точка роста». Торжественное открытие. Освещение открытия в средствах массовой информации.	Директор, руководитель Центра	04.09.2024г.
13	Ежеквартальный мониторинг выполнения целевых индикаторов (показателей), характеризующих ход мероприятий по созданию и функционированию Центров	Руководитель Центра	ежеквартально
14	Участие в мероприятиях регионального и федерального уровня	Руководитель, педагога Центра	в течение учебного года
15	Разработка плана и программ внеурочной деятельности	Заместитель директора по УР	до 28.08.2024г.